

Приложение №3 к договору подряда от "___" _____ 20__ г.

Календарный план

Примечание:

срок выполнения подряда продлевается на количество дней с атмосферными осадками и с температурой ниже +5 °С, при которых невозможно выполнять работы по технологическим требованиям.

№ п/п	Этапы выполнения Сторонами договорных обязательств	Сумма оплаты, руб	Кол-во рабочих дней с даты заключения договора подряда	Срок выполнения по датам
1	2	3	4	5
1	Предоплата по Договору в счёт стоимости выполняемых работ указанных в Смете работ	10 000р.	3	01.03.2017
2	Разработка исходной документации Подрядчиком прилагаемой к Договору: - выезд на объект Заказчика; - изучение исходных данных; - составление дефектной ведомости (по необходимости) - согласование с Заказчиком комплектации выполняемых работ и комплектации поставки материалов; - производство необходимых для расчёта измерений и расчёт объемов выполняемых работ; - разработка технической рабочей документации, если это требуется для выполнения Подряда; - расчёт количества необходимых материалов для выполнения работ; - расчёт сметной стоимости работ и сметной стоимости материалов; - составление календарного плана; - согласование и утверждение исходной документации Сторонами	-	5	10.03.2017
3	Оплата поставки всех материалов, требуемых для выполнения Подряда	100% от стоимости материалов 41 479р.	3	15.03.2017
4	Поставка материалов Подрядчиком в соответствии с утверждённой Сметой материалов. Подготовка к выполнению работ. Мобилизация на объекте.	-	10	29.03.2017
5	Оплата перед началом выполнения работ указанных в Смете работ.	50 % от стоимости работ 48 972р.	3	03.04.2017
6	Выполнение Подрядчиком работ на сумму 50 % от общей стоимости всех работ.	-	10	17.04.2017
7	Оплата по факту выполнения Подрядчиком работ на сумму 50 % от общей стоимости всех работ.	40% от стоимости работ 34 178р.	3	20.04.2017
8	Завершение выполнения Подрядчиком всех видов работ по Договору.	-	10	06.05.2017
9	Подписание Заказчиком акта приёма-передачи выполнения Подряда по Договору.	-	3	12.05.2017
10	Окончательный расчёт.	Остаток платежа 4 794р.	3	17.05.2017

ПОДРЯДЧИК: _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____